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Etaient presents :

Stéphanie LANOE-ROUBAUT, Arc Sud Bretagne - Vincent MINIER, Bretagne Porte de Loire Communauté — Benoit
SOHIER, Bretagne Romantique Laurent DUMERCY, Communaute de communes de Brocehande - Yves-Marie LE
POULICHET, Centre Morbihan Communauté - Yoan VETU, Communauté de communes de Chateaubriant-Derval -
Michel GAUVIN, Communauté de communes de Chateaubriant Derval Didier ALLAIS, CC Erdre et Gesvres -
Philippe JOUNY, Communauté de communes de Pontchateau-St Gildas des Bois - Marie-Alexy LEFEUVRE,
Communauté de communes de Nozay - Jean-Pierre HAMON, Communauté de communes de la Région de Blain -
Michel GUERNEVE, Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération - David VEILLAUX, Liffré-Cormier Communauté -
Jean RONSIN, Montfort Communauté - Christelle MARCY, De I'Oust a Brocéliande Communauté — Didier
HURTEBIZE De ['Oust a Brocellande Communaute Jean Charles SENTIER Ploermel Communaute — Yannick LE
BORGNE, Ploérmel Communauté - Joél TRIBALLIER, Questembert Communauté - Jean-Frangois MARY, Redon
Agglomeration — Franck HERSEMEULE, Redon Agglomeration Ludovic BROSSARD Rennes Metropole Didier
CHAPELLON, Rennes Metropole — Sébastien GUERET Rennes Metropole Frangoise LOUAPRE Rennes Metropole -
Patrick HENRY, Roche aux Fées Communauté - Denis LEVREL, Saint-Méen-Montauban Communauté - Daniel
HOUITTE, Val d'lile-Aubigné Communauté — Thierry BEAUJOUAN, Vallons de Haute Bretagne Communauté —
Christophe VERON, Vallons de Haute Bretagne Communauté - Aude de la VERGNE, Vitré Communauté — Frédéric
LEJAS, Vitré Communauté — Dominique DURAND, CAP Atlantique — Olivier LEFEUVRE, CARENE - Bruno LE BORGNE,
Syndicat Eau du Morbihan - Dominique RIGUIDEL, Syndicat Eau du Morbihan - Rémi PITRE, Syndicat Mixte Ouest
35 — Nicolas PASDELOU, Syndicat Mixte Ouest 35 — Thierry EVENO, Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération -
Philippe SIMON, Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération - André CROCQ, Région Bretagne - Bernard LEBEAU,
Département de Loire-Atlantique - Yann SOULABAILLE, Département d'llle-et-Vilaine.

Assistaient également & séance : Eva WARNS, Communauté de communes de Brocéliande - Thierry POITOU,
Communauté de communes de Nozay - Stéphane GASNIER, Communauté de communes de la Région de Blain -
Maxime PICARD, Questembert Communauté - Cédric VALAIS, Roche aux Fées Communauté

Ont donné pouvoir :

Dominique MARCHAND, Pays de Chateaugiron Communauté a donné pouvoir a Aude de la VERGNE, Vitré
Communauté - Benoit LE LAYO, Pontivy Communauté a donné pouvoir a Yves-Marie LE POULICHET, Centre
Morbihan Communaute B noit SOHIER Bretagne Romantiqu a donn pouvoir a Daniel HOUI E Va dlll -
Aubigné Communauté en début et en fin de séance - David VEILLAUX, Liffré-Cormier Communauté a donné pouvoir
a Jean RONSIN, Montfort Communauté a partir de 12h10.

Etaient absents et excusés :

Nathalie LE BOULCH-VILLERS, Arc Sud Bretagne - Philippe BRIZARD, Bretagne Porte de Loire Communauté -
Annabelle QUENTEL Bretagne Romantique  Virginie FONTAINE CAP Atlantiqu Benoit ROLLAND C ntre
Morbihan Communauté — Romain AVRANCHE, CC Erdre et Gesvres — Gaétan TREHELLO, Communauté de
communes de Pontchateau-St Gildas des Bois — [sabelle GAUTIER, Liffré-Cormier Communauté - Fabienne
BONDON, Montfort Communauté — Martine JOUANNET, Pays de Chateaugiron Communauté - Didier BIDAN,
Pontivy Communauté — Patrick HERVIOU, Saint-Méen-Montauban Communauté - David DUGUEPEROUX, Val d'llle-
Aubigné Communauté - Claude BODET, CAP Atlantique - Eric PROVOST, CARENE - Delphine ALEXANDRE, Région
Bretagne — Franck PICHOT, Département d'llle-et-Vilaine - Chloé GIRARDOT-MOITIE, Département de Loire-

Atlantique.
Cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprés du Tribunal administratif de Rennes, dans un

délai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la possibilité d'exercer,
durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux aupres des services d'Eaux & Vilaine.
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La réalisation d'une nouvelle écluse anti-salinité au barrage d'Arzal est un projet structurant porté par
Faux & Villaine depuis le début des années 2000. Il vise & pérenniser cet équipement stratégique dans
sa vocation multi usages, ce qui permettra :

- de sécuriser |'alimentation en eau potable en empéchant les intrusions d'eau salée dans la
reserve d'eau douce lors des eclusages ('usine de production de Vilaine Atlantique, implantée
a I'amont immédiat du barrage, est la plus importante de Bretagne et joue un role de
secunisation primordial au carrefour de 2 Regions et 3 Departements) ;

- de garantir la continuité de navigation (environ 3 000 anneaux sont recensés entre Arzal et
Redon et 15000 bateaux franchissent chague année I'écluse), en évitant les restrictions
d'eclusages en période estivale, au moment ou le trafic est maximal

- parvo'e de consequence, d'apporter une reponse durable aux conflits d'usage récurrents entre
I'eau potable et la plaisance, dans un contexte de changement climatique ol les tensions sur la
ressource vont aller en s'aggravant ;

- de sécuriser I'important tissu économique local qui s'est développé autour de la plaisance.

Un marché de maitrise d'ceuvre a été attribué en 2010 a Artelia. La solution retenue était la réalisation
d'une nouvelle écluse de méme dimension que I'ecluse actuelle, attenante a celle-ci mais implantée en
aval de la route départementale. Ce projet nécessitait un investissement conséquent (colt des travaux
estime a 21 M€ HT dans les conditions economiques de 2020, sur a base d'un avant-projet sommaire)
Il ne s'est pas concrétisé, les ressources de |'établissement et de ses partenaires n'ayant pas permis de
boucler le plan de financement.

A la demande du Comité Syndical, un travail a été engagé en 2021 avec notre maitre d’ceuvre et
la Compagnie des Ports du Morbihan, pour étudier des solutions alternatives a une écluse neuve,
dans un objectif de réduction des colts tout en gardant un niveau de service comparable a celui de la
solution initiale.

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux aupreés du Tribunal administratif de Rennes, dans un
délai de deux mois @ compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la possibilité d'exercer,
durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprés des services d'Eaux & Vilaine.
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Quatre grandes familles de solutions ont été étudiées :
Famille « 0 » . solution initiale (base de comparaison) ,
Famille 1 realisation d une nouvelle ecluse de dimen 1on plus petite
Famille 2 : adaptation d'un systéme anti-salinité dans |'écluse actuelle :
o 2a:agabaritidentique a I'état actuel ;
o 2b: par allongement c6té mer ;
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Elles ont fait | objet d une comparaison multicritéres :
- service rendu (maitrise des entrées d'eau salée et continuité des éclusages) ;

- impacts en phase travaux (nuisances, continuité de service) ;
- contraintes environnementales et réglementaires ;

- facilité d'exploitation/maintenance ;

- impact financier.

L'étude a permis de mettre en avant la solution 2a comme étant le meilleur compromis
colit/efficacité :
- niveau de service comparable a la solution initiale ,
- moins de contraintes environnementales et réglementaires qu'une écluse neuve ou qu'un
deplacement de la prise d'eau de l'usine ;
- gain financier significatif : économie de 8 M€ HT sur le colt des travaux.

La principale contrainte de cette solution est son impact sur la continuité de service : elle nécessite deux
coupures de |'écluse de 5 mois, chacune en période hivernale (de novembre a mars).

Les avancées et conclusions de ['étude ont été présentées aux associations de plaisanciers de la Vilaine
lors de trois réunions de concertation, le 8 novembre 2021, le 15 décembre 2021 et le 23 mars 2022. Un
consensus s'est dégagé autour de la solution 2a.

Le Comité Syndical a officiellement validé cette solution dans sa séance du 17 juin 2022, avec un
colit global d’opération estimé a 14 M€ HT.

Elle consiste a adapter dans I'ecluse actuelle un systéme de pompage et une nouvelle porte (dite vanne
secteur ») permettant de substituer I'eau saumatre par de I’'eau douce dans |’écluse avant ouverture
du sas vers I'amont, évitant ainsi l'introduction des eaux salées pénalisantes pour la production d'eau

potable.

Le principe général de la solution initiale est conservé, mais intégré a I'ouvrage actuel pour une
optimisation financiére :

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprés du Tribunal administratif de Rennes, dans un
délai de deux mois G compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la possibilité d'exercer,
durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux aupres des services d'Eaux & Vilaine.
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s réalisation de la nouvelle vanne secteur en amont du pont levant, permettant de disposer d'un
sas anti-salinité d'une longueur de 45 métres en aval de la route ;

o réalisation d'une station de pompage de 8m3/s sur I'espace technique d'Eaux & Vilaine,
connectée a écluse,

s principe de substitution : les eaux salées sont évacuées en estuaire par pompage en fond
d ecluse et remplacées en partie superieure par de I'eau douce de Vilaine grace a la nouvelle
vanne secteur;

o réalisation d'un bassin de dissipation en aval de la station de pompage afin de « casser »
| energie hydraulique avant rejet des eaux salées en estuaire ;

= es durees d'eclusage sont augmentees de 20 mn maximum dans les conditions les plus
defavorables (pleines mers, vives eaux)

Le nouveau systéme disposera de deux modes de fonctionnement distincts, permettant une grande
souplesse d'util sation en fonction des situations :

- mode «anti-salinité »: il sera activé lorsque les conditions de débit de la Vilaine ne
permettront pas une dilution suffisante des chlorures. Dans cette configuration, la capacité
réduite de I'écluse sera compensée par une augmentation des fréquences d'éclusage ;

- mode normal (écluse dans son gabarit actuel de 83 metres) : il restera actif en dehors des
situations d'etiage sévére et pourra etre mobilise ponctuellement pour gerer les pointes de trafic
en période estivale, avec un impact marginal sur les intrusions d'eau salée.

L enveloppe globale de 'operation consolidee a l'issue de la phase PRO a ete confirmee a 14 M€ HT et
validée par le Comité Syndical d'Eaux & Vilaine le 18 octobre 2024 :

Moosmt H | Aom ot TT
2 020
A% 3500 09
M P 7 D 09J 44 00
B PR 5 0
Sur cette base, le plan de financement suivant a été mis en place :
a a
6 30 4 00
30 co
gunB fgne en 2
EL 25 5 00
&Y By P J8 730 00
& Buge e 2 Z 5% 20

Avec une contribution de 50% du budget eau potable et 37,5% de financements externes, le reste
a charge a supporter par le budget general etait ainsi limite a 12,5 , soit 1 75 M€ HT.

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux aupreés du Tribunal administratif de Rennes, dans un
délai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la possibilité d'exercer,
durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux aupres des services d'Eaux & Vilaine.
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Néanmoins ce constat est a nuancer car les conditions de versements des subventions sont trés variables

selon les partenaires :

contribution de la Compagnie des Ports du Morbihan étalée sur 5 ans a raison de 280 k€/an ;
contribut on de I'Agence faisant I'objet d'un premier acompte de 30% au demarrage des travaux
puis d'acompte successifs a I'avancement ;

contribution de la Région Bretagne faisant I'objet d'acomptes a ['avancement ;

contribution du Département faisant I'objet d'acomptes a I'avancement.

Les versements des subventions sont ainsi étalés de maniére plus ou moins hétérogéne sur 7 ans
a compter de 2025, alors que I'essentiel des paiements est concentré sur la période 2025-2027.

Le marché de travaux a été attribué en juin 2025 au groupement d’entreprises Eiffage Génie Civil
{mandataire)/Eiffage Metal/Eiffage Energie Systémes pour un montant de 12,7 M€ HT. L'enveloppe
previsionnelle a ete actualisee en conséquence et validee par le Comite Syndical le 20 juin 2025 :

7

1 1
4 Doo0 1 000

&

A ce stade, le montant des contributions externes a Eaux & Vilaine et du budget Eau Potable n ont pas
fait I'objet d'une actualisation. Le surco(t est donc absorbé par le budget général d'Eaux & Vilaine.

Le plan de financement actualisé a la signature du marché, prenant en compte I'enveloppe de 14 310

000 € HT, est donc le suivant :

J Pa a | p )
C 1 987
00 98y
g on n 00 € 4 9%
C T
E&V U 0 0 & 4894
& ¥ g era 6 C € s
. 1

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux aupreés du Tribunal administratif de Rennes, dans un
délai de deux mois a compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la possibilité d'exercer,
durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprés des services d'Eaux & Vilaine.
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Le planning de I'opération avec les principaux jalons, actualisé a la date de signature du marché de
travaux, est le suivant (en rouge les étapes en cours ou a venir) :

o délibération validant la solution alternative et I'enveloppe prévisionnelle : 17 juin 2022 ;

s dépdt du dossier d’autorisation : 13 mars 2024 ;

o délibération autorisant le lancement des travaux : 18 octobre 2024 ;

e arrété préfectoral d’autorisation : 24 avril 2025 ;

e attribution du marché de travaux : 2 juin 2025 ;

e démarrage des travaux: 20 octobre 2025 ;

e durée prévisionnelle des travaux: 21 mois, dont deux périodes de fermeture hivernale de
I'écluse : de novembre 2025 a début avril 2026 et de novembre 2026 a début avril 2027

e mise en service prévisionnelle du nouvel équipement : été 2027.

Les travaux ont été prévus pour se dérouler de maniére continue sur 21 mois, avec deux coupures
hivernales de I'écluse de 5 mois chacune, une partie des travaux devant étre réalisée dans le sas
de I'écluse préalablement mis a sec.

Cette contrainte forte, imposee par la Compagnie des Ports du Morbihan, était posée comme une
donnée intangible dans le dossier de consultation des entreprises : cinq mois représentaient la
durée de fermeture hivernale de I'écluse autorisée La faisabilite de |operation intégrant cette
condition avait été vérifiée en amont par le maitre d'ceuvre et confirmée par I'entreprise dans son offre.

Le chantier en ui-meme est organise selon trois secteurs principaux d'intervention :

e en amont de la route, dans le sas de I'écluse : réalisation de la nouvelle vanne secteur. Cette
partie du chantier nécessite donc la fermeture et la mise a sec de I'écluse pendant deux hivers,
pour les travaux de génie civil préalables a I'installation de la nouvelle vanne, puis la mise en
place et les essais de la vanne proprement dite ;

e enaval delaroute surl'espace technique d’Eaux & Vilaine : réalisation de la station de pompage.
Cette partie du chantier est programmée en continu sur les 21 mois, pour partie avec I'écluse
en fonctionnement et pour partie pendant les periodes de fermeture hivernale (connexion de la
station de pompage a |'écluse) ;

e travaux électriques et hydrauliques: réalisés dans les locaux accueillant actuellement les
équipements électriques et hydrauliques en rive droite et en rive gauche de I'écluse, sans impact
sur le fonctionnement de celle-ci.

Le chantier a demarre le 20 octobre 2025 avec | installation de la base vie et le debut des travaux
électriques et de terrassement de la station de pompage. L'écluse a été batardée début novembre par
Eaux & Vilaine et mise a disposition des entreprises le 10 novembre 2025 pour la premiére séquence de
travaux dans le sas, conformément au planning.

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux aupreés du Tribunal administratif de Rennes, dans un
délai de deux mois o compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la possibilité d'exercer,
durant le délai de recours contentieux, un recours gracteux aupres des services d'Faux & Vilaine

Mod. 540730 - 04/22 Fabrégue Enlreprise labelisée

JRPRIMVERT



! Envoyé en préfecture le 10/07/2026

- 3 A Regu en préfecture le 10/07/2026

Tooes SR Publié le

i ID : 035-254401243-20260703-2026_57-DE

v !

Dés le démarrage des travaux, des aléas ont été identifiés :

o présence d’'une conduite amiantée dans |'emprise des terrassements de la station de pompage,
entrainant un décalage d'un mois de cette partie du chantier et un surco(t lié a la mise en place
d'une procédure de dépose et d'évacuation spécifique ;

o présence de sédiments pollués nécessitant une filiére d'évacuation spécifique, avec un surcolit
conséquent ;

e aléas météo ayant généré un nombre de jours d'intempéries plus important que le total
provisionné au cahier des charges ;

s nécessité de reprendre la conception de la nouvelle vanne secteur sur les aspects génie civil et
étanchéité,

L trois premiers point semblent pouvoir repondre a la notion d ale s de chantier maitrisable et
ont pu étre gérés avec une durée de fermeture de I'écluse augmentée d'un mais sur le premier hiver
(impliquant néanmoins un surco(t financier évalué a 1,6 M€ HT par I'entreprise et a 860 k€ HT par la
maitrise d'ceuvre). L'écluse a ainsi été « rendue » a la navigation le 30 avril 2026, pour une réouverture
initialement prévue le 2 avril 2026.

Le dernier point est beaucoup plus pénalisant, car il pourrait relever d'une erreur de conception ayant
généré de nombreuses conséquences en cascade :

e reprise d'une partie des études de conception en cours de chantier ;

e décalage du planning pour la réalisation de la vanne secteur ;

e complexification du chantier, en particulier sur les travaux de génie civil de la vanne secteur
(notamment en rive droite de I'écluse) ;

o impact financier.

A ce stade, le projet se trouve impacté :

e surle plan temporel : le non-respect du calendrier de fermeture de I'écluse met Eaux & Vilaine
en difficulté vis-a-vis de ses partenaires et des usagers ;

e sur le plan budgétaire : le dépassement du colt des travaux est évalué a ce stade par
I'entreprise a 6,5 M€ HT.

De nombreuses réunions ont été organisées pour tenter de trouver des solutions permettant de sortir
de cette situation. L'entreprise a présenté en premiere approche deux propositions, partiellement
chiffrées :

s une premiére proposition consistant a réaliser la totalité des travaux dans le sas de I'écluse lors
du deuxiéme chdmage mais ne respectant pas les contraintes de fermeture hivernale ;

¢ une deuxiéme proposition consistant a réaliser les travaux de génie civil de la vanne secteur lors
du deuxiéme chémage, puis la mise en place de la vanne secteur et les essais de mise en service
lors d'un troisiéme chémage sur I'hiver 2027/2028.

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprés du Tribunal administratif de Rennes, dans un
délai de deux mois & compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la possibilité d'exercer,
durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux aupres des services d'Eaux & Vilaine.
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Pour avancer, Eaux & Vilaine a exigé une concertation approfondie entre la maitrise d'ceuvre et
I'entreprise afin de présenter deux scénarios de finalisation du projet, intégrant |'ensemble des
modifications et aléas identifiés :

¢ un scénario de maintien du programme de travaux initial ;
e un scénario de non-réalisation de la vanne secteur dans le cadre de ce marché (mais a
reprogrammer dans le cadre d'un nouveau marché tres rapidement lancé).

Dans l'attente de transmission des différents éléments et des arbitrages qui en découleront, et apres
consultation de notre conseil juridique, il a été jugé nécessaire de suspendre les études et travaux relatifs
a la réalisation de la vanne secteur.

Les discussions entre la maitrise d'ceuvre et I'entreprise se poursuivent pour définir une solution
technique et financiere acceptable pour la maitrise d ouvrage Elles sont difficiles et conditionnées par
des contraintes de temps : un consensus doit absolument émerger d'ici début septembre pour ne pas
conditionner a prochaine periode de chémage de l'ecluse.

Il est a noter que le scénario de renoncer a court terme a la vanne secteur serait un choix contraint. Cet
équipement restant cependant indispensable pour la finalisation du projet et la bonne atteinte des
objectifs de I'opération, il devrait trés probablement étre réalisé ultérieurement dans le cadre d'une
nouvelle opération de travaux.

Ce scénario d’abandon de la vanne secteur entrainerait en conséquence une modification de
programme qui devrait étre approuvée par le Comité Syndical.

On rappeille que la maitrise d'ouvrage n'est en rien responsable de la situation actuelle, qu’elle subit sur
le plan technique, financier et calendaire, avec une sur-mobilisation des services et une dégradation
potentielle de I'image d'Eaux & Vilaine aupres de ses partenaires.

Eaux & Vilaine se réserve la possibilité de rechercher les responsabilités de tous les acteurs concernés
pour réparer les préjudices induits par cette situation.

Par ailleurs, Eaux & Vilaine ne doit pas supporter la charge des surcolts engendrés, qu'il s'agisse de
poursulvre I'operation dans sa totalite ou de choisir la solution contrainte d'abandon de la realisation de
la vanne secteur. En ce sens, une assistance juridique pour rechercher les différentes responsabilités a
ete sollicitee et dort etre poursuivie. Une expertise technique externe pour éclairer la maitrise d'ouvrage
face a cette situation nous semble par ailleurs nécessaire. Une adhésion au CEREMA permettrait de
bénéficier de leur expertise reconnue (et impartiale) sur ce type d'opérations.

Enfin, le chantier étant en cours d'exécution et ayant déja pris du retard, les contraintes de temps pésent
fortement sur I'opération. Si le maitre d'ouvrage doit étre diligent dans |'exercice de son pouvoir de
controle et de direction du mar he, 1 doit cependant pouvoir disposer de tous le element lul
permettant une prise de décision eclairee.

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux aupreés du Tribunal administratif de Rennes, dans un
délai de deux mois & compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la possibilité d'exercer,
durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux aupreés des services d’Eaux & Vilaine.
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Force est de constater que ces conditions ne sont aujourd’hui toujours pas réunies malgré des demandes
répétées en ce sens adressées a |'entreprise et a la maitrise d'ceuvre.

Pour ne pas obérer la suite de |'opération, il est donc proposé a ce stade de poursuivre la réalisation
de I'ensemble du programme, mais d’exiger la transmission par la maitrise d’ceuvre et I'entreprise
d’une solution technique et financiére qui soit réaliste, acceptable pour la maitrise d’ouvrage et
qui respecte les exigences calendaires de fermeture de I'écluse déja formulées par Eaux & Vilaine
a plusieurs reprises. Ces éléments devront étre transmis avant le lundi 7 septembre 2026, sous
peine d'étre contraints de vous proposer, lors du prochain Comité Syndical une modification de

programme actant de I'abandon de la vanne secteur.

Les membres du Comité Syndical, a la majorité des voix, soit 936 voix sur 986 voix et 50
abstentions :

e actent a ce stade la poursuite des travaux de réalisation d’un sas anti-salinité a I'écluse du
barrage d’Arzal, dans leur globalité ;

¢ rappellent la maitrise d'ceuvre et I'entreprise au respect de leurs obligations contractuelles
et exigent de leur part la transmission conjointe d’une solution technique et financiére
qui soit réaliste et acceptable pour la maitrise d'ouvrage, et ce, avant le 7 septembre 2026 ;

¢ autorisent M. Le Président a envoyer un courrier de mise en demeure en ce sens a la
maitrise d'ceuvre et a I'entreprise ;

¢ a défaut de transmission des éléments demandés avant cette date, délibéreront lors du
prochain Comité Syndical sur une modification de programme entrainant I'abandon de la
réalisation de la vanne secteur ;

e poursuivent la mission d’'assistance juridique pour préserver les intéréts juridiques et
financiers du maitre d’ouvrage dans les dérives observées sur le chantier en cours ;

o valident le recours a une expertise technique externe pour éclairer le maitre d’ouvrage et
I'assister au plan technique dans sa comprehension des différends entre I'entreprise et la
maitrise d'ceuvre et pour envisager les suites a donner a cette opération en cas d’abandon
de la réalisation de la vanne secteur ;

e autorisent M. le Président a signer toute piéce afférente a I'exécution de la présente
délibération, y compris I'adhésion d'Eaux & Vilaine au Cerema.

Pour extrait conforme,
Le Président d’Baux & Vilaine

Jean-Frandois MARY

Cette delibération peut faire l'objet d'un recours contentieux aupreés du Tribunal administratif de Rennes, dans un
délai de deux mots a compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la posstbilite d'exercer,
durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux aupreés des services d'Eaux & Vilaine.
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